



Askersunds
KOMMUN

Investeringsbudget

Boulebanor 2023

Askersunds kommun

Projektbeskrivning

Projektägare (utförare)

Nämnd: Kultur- och tekniknämnden

Verksamhet:

Utveckling - Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Anläggning - Tekniska förvaltningen

Ansvarig tjänsteman: Avdelningschef gata/park Stefan Alander

Ange med X:

Reinvestering

Strategisk investering

Avgiftsfinansierad investering

Projektbenämning

- Boulebanor 2023.

Idé, syfte och bakgrund

- Idé: Idén om nya boulebanor har väckts tack vare dialog mellan Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid och civilsamhället. Idén förväntas förbättra fritidsutbudet på berörda orter.
- Syfte: Skapa fler mötesplatser och öppna spontanytor samt främja en aktiv fritid.
- Bakgrund: Dialog har förts med civilsamhället på orterna Zinkgruvan och Åsbro om behovet/önskan av boulebanor.

Projektbeskrivning

- Initieringsfas: Dialog med föreningar på orterna om avtal avseende drift och skötsel. Avtal ska skrivas före anläggning.
- Boulebanor ska anläggas på orterna Zinkgruvan och Åsbro under 2023. Tekniska förvaltningen anlägger.
- Resultat/nytta: Öppna anläggningar ökar fritidsutbudet ökar på flera orter och underlättar för en aktiv fritid.
- Projektet är förankrat på Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid samt på Tekniska förvaltningen. Föreningar på orterna är delaktiga. Behovet/idén kommer från civilsamhället.

Beställare, projektägare och övriga nyckelpersoner

- Beställare: Kultur- och tekniknämnden.
- Projektägare: Stefan Alander, avdelningschef gata/park.
- Nyckelpersoner: Simon Elgbratt och Ann-Kristin Olsson, fritidsutvecklare, Göran Berger, fastighetsingenjör, och representanter från föreningar.

Tidplan

- Se bilagda tidplan.

Ekonomisk kalkyl

- Se bifogade investeringskostnader.
- Driftekonomiska effekter: Avtal ska skrivas med föreningar om drift och skötsel. Eventuella kostnader i samband med avtalen ryms inom föreningsbidragsbudgeten.

Risker

- Risker som kan medföra att projektet blir försenat eller överskrider budgeten: Läget i Europa, leveranser, energifrågan och priser.

Begränsningar

- Projektet innehåller inte drift och skötsel.

Bilagor

- Inga utöver tidplan och investeringskostnader.

2022-10-19

Datum och underskrift av projektägaren

Stefan Alander

Namnförtydligande