



**Askersunds**  
KOMMUN

## Investeringsbudget

# Elevadm Kulturskolan 2023

Askersunds kommun

## Projektbeskrivning

Projektägare (utförare)

Nämnd: Kultur- och tekniknämnden

Verksamhet: Kulturskolan på Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Ansvarig tjänsteman: Avdelningschef Annika Restadh

Ange med X:

Reinvestering

Strategisk investering

Avgiftsfinansierad investering

## Projektbenämning

- Elevadm Kulturskolan 2023.

## Idé, syfte och bakgrund

- Idé: Nytt elevadministrativt system som underlättar för invånare och medarbetare.
- Syfte: Automatisering och digitalisering. Ökad service för invånare.
- Bakgrund: Idag använder kulturskolan en del av ProCapita, som Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för. De ska byta system under 2023 vilket gör att kulturskolan också behöver ett nytt system.

## Projektbeskrivning

- Initieringsfas: Kartläggning av IT-system är utfört. Två system finns som är intressanta. De systemen används av flera andra kulturskolor.
- Resultat/nytta: Automatisering och digitalisering.

## Beställare, projektägare och övriga nyckelpersoner

- Beställare: Kultur- och tekniknämnden.
- Projektägare: Annika Restadh, avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola.
- Nyckelpersoner: Andreas Strömbäck, kulturskolesamordnare/musiklärare.

## Tidplan

- Se bilagda tidplan.

## Ekonomisk kalkyl

- Se bifogade investeringskostnader.
- Driftekonomiska effekter: Ökad driftskostnad per år på 70 tkr. (Kulturskolan/förvaltningen har idag inga kostnader för ProCapita.)

## Risker

- Risker som kan medföra att projektet blir försenat eller överskrider budgeten: Läget i Europa, leveranser, energifrågan och priser.

## Bilagor

- Inga utöver tidplan och investeringskostnader.

2022-11-16

-----  
Datum och underskrift av projektägaren

Annika Restadh

-----  
Namnförtydligande