



Askersunds
KOMMUN

Investeringsbudget

Inrymning Sjöängen 2024

Askersunds kommun

Projektbeskrivning

Projektägare (utförare)

Nämnd: Kultur- och tekniknämnden

Verksamhet: Sjöängen (huset), Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Ansvarig tjänsteman: Daniel Eriksson

Ange med X:

Reinvestering

Strategisk investering

Avgiftsfinansierad investering

Projektbenämning

- Inrymning Sjöängen 2024.

Idé, syfte och bakgrund

- Idé: Inrymningslarm inkl. talat utrymningslarm. Förbättrad funktion. Högre säkerhet.
- Syfte: Högre säkerhetsnivå. Ökad trygghet för personal, elever och besökare. Barn har rätt till information.
- Bakgrund: Bakgrunden är två allvarliga händelser på Sjöängsskolan de senaste åren. Det ena krävde polisutryckning följt av polisutredning och det andra resulterade i en inrymning och panikläsning av entrédörrar/skalskydd.
Det som brast i båda händelserna var snabb och korrekt information till andra verksamheter i huset. I en inrymningssituation är risken stor för att bristande information leder till livsfara för den personal och de besökare som inte vet om faran, att man ska fly eller gömma sig. Ett för huset gemensamt inrymningslarm minskar den risken eftersom alla då får samma information samtidigt via ett högtalarsystem. Att tekniken dessutom möjliggör ett talat utrymningslarm höjer säkerheten ytterligare, även om det kanske inte är ett lagstadgat krav.

En kostnadsundersökning genomfördes av förvaltningen redan 2021 för att få en bild. Den har legat till grund för detta projekt.

Projektbeskrivning

- Upphandling ska genomföras 2024. Kravspecifikation etc. ska tas fram.
- Leverans, installation och driftsättning ska ske 2024.
- Resultat/nytta: Ett inrymningslarm inkl. ett talat brandlarm höjer säkerheten på Sjöängen och stärker tryggheten. Inrymningen förväntas gå snabbare och därmed rädda liv. Tekniken möjliggör samtidigt att utveckla brandlarmet med en talad funktion.
- Alla verksamheter/chefer på Sjöängen är involverade och anser att detta projekt är viktigt.

Beställare, projektägare och övriga nyckelpersoner

- Beställare: Kultur- och tekniknämnden.
- Projektägare: Daniel Eriksson, förvaltningschef
- Nyckelpersoner: Göran Berger, fastighetsingenjör.
Peter Eineren, avdelningschef service.
Annika Restadh, avdelningschef bibliotek ungas fritid, kulturskola.
Anna Malmrot, rektor.
Peder Karlsson och Daniel Niklasson, Askersundsbovärd AB.

Tidplan

- Se bilagda tidplan.

Ekonomisk kalkyl

- Se bilagda investeringskostnader.
- Inga kända driftekonomiska effekter.

Risker

- Risker som kan medföra att projektet blir försenat eller överskrider budgeten: Läget i Europa, leveranser, energifrågan och priser.

Begränsningar

-

Bilagor

- Inga utöver tidplan och investeringskostnader.

2022-11-23

Datum och underskrift av projektägaren

Daniel Eriksson

Namnförtydligande