

**Askersunds**  
KOMMUN

## Investeringsbudget

# Sjöängens webb

## Askersunds kommun

## Projektbeskrivning

**Projektägare (utförare)**

**Nämnd:** Kultur- och tekniknämnden

**Verksamhet:** Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

**Ansvarig tjänsteman:** Daniel Eriksson, förvaltningschef

Ange med X:

Reinvestering

Strategisk investering

Avgiftsfinansierad investering

## Projektbenämning

- Sjöängens webb.

## Idé, syfte och bakgrund

- Kulturhuset Sjöängens verksamheter evenemang, utställningar och konferenser har idag en egen webb med utgångspunkt i gamla strukturen för visitaskersund.se. Den behöver följa kommunens övergripande arbete och behöver således också förnyas. Intranätet, askersund.se och visitaskersund.se är under utveckling.
- Planen är att utgå ifrån samma struktur som nya visitaskersund.se men färga och fylla utifrån Sjöängens behov. En ny webb förbättrar kvaliteten och följer kommunens övergripande arbete med webbplatser.
- Målet är att öka användarvänligheten och därmed förbättra invånarnas och besökarnas möjligheter att hitta och ta del av information som är viktig för dem samt att öka antalet besökare och bokningar.

## Projektbeskrivning

- Kulturhuset Sjöängens nuvarande webb ska följa den nya visitaskersund.se-strukturen även denna gång.
- Sidan har en i stort sett fungerande struktur idag men är i behov av en grundläggande formmässig förändring. Sidan har ett relativt modernt utseende, men har i grunden en struktur som gör att den är onödigt svårarbetad. Det är samma utmaning som askersund.se har och som är en anledning till att den sidan byggs om. Eftersom visitaskersund.se ska användas som grund får vi mycket på köpet, t.ex. lagar och regler kopplade till IT-säkerhet.

## Beställare, projektägare och övriga nyckelpersoner

- Projektägare: Kultur, och tekniknämnden.
- Verksamhet: Evenemangskansliet på Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid.
- Ansvarig tjänsteman: Daniel Eriksson, förvaltningschef
- Nyckelpersoner: Evenemangssamordnare och kommunens kommunikatör.

## Tidplan

- Projektet påbörjas och färdigställs under 2024. Deadline finns inte så viss flexibilitet råder.

## Ekonomisk kalkyl

- 100 000 kronor. Kostnaden består av arbete med design, bilder och texter.
- Inga drifteffekter bedöms uppstå efter investeringen.

## Risker

- Risker är eventuella tekniska hinder och prioriteringsutmaningar.

## Begränsningar


- Investeringsprojektet omfattar endast kulturhusets verksamheter såsom evenemang, utställningar och konferensverksamhet.
- Investeringen omfattar inte hårdvara.

## Bilagor

- Ekonomisk kalkyl.

2023-02-20

-----  
Datum och underskrift av projektägaren



-----  
Daniel Eriksson