



Version	Datum	Förändringar i förhållande till föregående version	
1	2023-08-15		

Direktiv för projekt Stöökatan
Version 1, 2023-08-15

Anläggande av ny badplats Åmmeberg



Bakgrund

Utifrån inkommet förslag från hembygdsföreningen Vattentornet i Åmmeberg om att anlägga en ny badplats i Åmmeberg beslutade Kultur- och teknisknämnden (§ 93 KoT 2020-06-11) att uppdra till tekniska förvaltningen att anlägga en kommunal badplats vid Kolarängen, vid sjön Åmmelången, under förutsättning att erforderliga tillstånd erhölls och uppgörelser med markägare kom till stånd.

Att anlägga en badplats vid Kolarängen visade sig ej vara genomförbart och Kultur- och teknisknämnden beslutade (§ 24 KoT 2021-02-18) att inte anlägga en badplats vid Kolarängen och uppdrog istället till tekniska förvaltningen att titta på andra alternativa platser vid sjön Åmmelången.

På förslag från förvaltningen beslutade Kultur- och teknisknämnden (§ 42 KoT 2021-04-15) att ny badplats ska anläggas i Åmmeberg på fastighet Alsnäs 1:35 och Alsnäs 1:8 under förutsättning att erforderliga beslut och tillstånd erhållits samt att uppgörelser med fastighetsägare kommit till stånd. Nämnden beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag att ha dialog med invånare i Åmmeberg som bor nära nya badplatsen.



I Kultur- och teknisknämndens verksamhetsplan 2022 finns 2 000 tkr avsatt för anläggande av ny badplats. Arbete inleddes våren 2022 med målsättning att badet skulle invigas försommaren 2023. Projektet har haft dialog med närboende, upprättat avtal med fastighetsägare och riskbedömt platsen utifrån miljöföroreningar. Sent i processen framkom att platsen även krävde en arkeologisk utredning vilken kunde genomföras försommaren 2023. Utredningen påträffade inga arkeologiska fynd och planering för genomförande kan nu återupptas.

Förväntad effekt

Genom tillskapande av en ny badplats ökar möjlighet till aktivitet och attraktivitet i Åmmeberg.

Projekt mål

Badplats, tillfartsväg, parkeringsmöjligheter samt förbättrad gång och cykelväg.





Förutsättningar

Projektet har haft dialog med närboende, upprättat avtal med fastighetsägare och riskbedömt platsen utifrån miljöföroreningar samt att en arkeologisk undersökning genomförts som visar på att det inte finns några arkeologisk fynd på platsen.

Avgränsningar

Projektet kommer i första hand anlägga en badplats med sandstrand, tillfartsväg och parkeringsmöjligheter samt en ny gång och cykelväg på västra sidan av Askersundsvägen för att oskyddade trafikanter ska ha en säkrare väg till badet.

I den mån projektets budget tillåter kommer badplatsen att utrustas med brygga, bänkar, hopptorn och annan serviceutrustning.

Projektet kommer inte genomföra någon trafiksäkerhetshöjande lösning för passage över Askersundsvägen.

Tidplan

Arbetet kommer att påbörjas hösten 2023 med målsättning att invigning kan ske till badsäsong 2024.

Projektbudget

Kultur- och tekniknämnden har i Budget och verksamhetsplan 2022–2025 avsatt 2 000 tkr för anläggande av badplats i Åmmeberg. Kommunfullmäktige har beslutat att omfördela projektets budget till budget 2023 (§56 KoT2023-04-24).

Kostnader jämfört med nytta

Kultur och tekniknämndes driftansvar utökas i och med tillskapande av ytterligare en badplats. Med tanke på att nämndens budget är begränsad kommer förvaltningen komma att behöva prioritera inom uppdraget.

Styrgrupp

Ej aktuellt

Ansvar

Ansvarig för genomförande är avdelningschef gata-park, Bo-Göran Sahlström

Projektledare i genomförande är Andreas Persson, projektledare park

Projektgrupp

Arbetet leds av gata-parkavdelningen.

Informationsinsatser sker i dialog med kommunikatör.

Dialog

I enlighet med nämndens beslut hölls en medborgardialog på den tänkta badplatsen den 5 oktober 2021. Ett trettiotal invånare deltog och man tyckte generellt att det är en bra idé att anlägga ett bad på plats och man önskade vidare trafiksäkerhetshöjande åtgärd, en badflotte, omklädningshytt och en lekplats för de mindre barnen.

Överlämnande och avslut

Fortsatt drift och underhåll ligger under kultur- och tekniknämndens ansvar på Tekniska förvaltningen, gata-parkavdelningen.



Återrapportering till nämnd

Avstämning om projektets framdrift ges i sammanställning av pågående uppdrag och projekt som delges vid nämndens sammanträden.

Underlag

Budget och verksamhetsplan 2022–2025 (KoT §60, 2021-11-02)

Ombudgtering av investeringsanslag från 2022 till 2023 (KF §56, 2023-04-24).

Bilaga

-