
Redovisning av Närlunda skola investeringsbudget totalt 12 mnkr med prognos 

Utifrån priskorrigeringar och inflytt i etapp två kan det uppkomma någon mer kostnad än nedan 
beräknad.  

  Levererat/beställt Uppskattad kostnad Kommentar 
Hus A, B 2022       
IT-utrustning (AV-utrustning) 1 317 128     
Elevmöbler 2 485 934     
Möbler personalutrymmen, 
elevhälsa, kontor 1 096 503     
Gardiner 190 535     
Totalt 2022: 5 090 100     
        
        
Hus E, F, G, leverans augusti 
2023       
Accesspunkter, 26 st 250 000     
Projektorer med kablage, 
högtalare 531 984   Leverans v 25-27 
Installation av IT + 
komplettering   530 000 Uppskattad kostnad 
Elevmöbler 1 259 996   Leverans v 27-28 
Komplettering elevmöbler, 
lärmiljö   500 000   
Personalutrymmen/elevhälsa 540 774   Leverans v 27 
Gardiner, inklusive 
uppsättning   270 000 Uppskattad kostnad 
        
        
        
Komplettering hus A och B Levererat/beställt Uppskattad kostnad Kommentar 
Elevmöbler, korridor 36 000   Beställt fråm AME 
Komplettering skolmöbler 65 326     
Komplettering skolmöbler, 
samt elevhälsa  37 850   Leverans v 23 
        

Beräknad summa 
investeringar  totalt: 7 812 030 1 300 000 9 112 030 
Investeringsbudget 2022/2023   10 000 000 
Investeringsbudget 2024      2 000 000 

Prognos  överskott      2 887 970 
 


