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Ändrings- och tilläggsarbeten Gustavslund 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade den 24 april 2023 beslut om priser för villatomter och byggrätter 
för flerfamiljshus i området Gustavslund som är under exploatering. Under exploateringens 
gång har kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten tillkommit. Eftersom intäkter från 
försäljning av tomter och byggrätter samt från anläggningsavgifter för vatten och avlopp ska 
täcka kommunens kostnader måste priser för tomtpriser byggrätter revideras. Avgifter för 
vatten och avlopp justeras med va-taxa. 

Projektbudget 
Projektet är upphandlad med NCC som utförare i en totalentreprenad med fast pris (21 458 
tkr) inklusive att beställarens ombud eller dennes projektledare (Byggstatik) under 
entreprenadtiden kan beställa ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). 

Total projektbudget (§113, KF 2022-09-26) uppgår till 23 400 tkr. Prognos för projektet är ett 
negativt resultat om -1 035 tkr. 
 

Tabell 1. Projektbudget, utfall och prognos (kr) 
Total projektbudget   23 400 000 
Upparbetat   -21 664 422 
NCC avtal -19 469 400 

 ÄTA -1 461 783 
Byggstatik  -415 102 
Övrigt inkl. eget arbete  -318 137 
Återstår (prognos)   -2 770 775 
NCC avtal -1 988 600 

 ÄTA -682 175 
Byggstatik  -25 000 
Övrigt inkl. eget arbete  -75 000 

 

Ändrings- och tilläggsarbeten 
Under arbetets gång fram till 25 januari 2024 har 25 ÄTA anmälts varav 5 ännu inte har 
prissatts. 

I och med schaktarbeten inom området har berg påträffats i en större omfattning än vad 
projektering visade på. För att kunna anlägga ledningar för VA och gator måste därmed berg 
tas bort genom sprängning. Kostnad för genomförda sprängningar och tillhörande arbete, 
vilket inte ingår i fastprisavtal, uppgår till drygt 1 500 tkr och debiteras beställare som ÄTA. 
Ytterligare berg har påträffats under slutet av januari vars kostnad kommer att tillkomma. 
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I exploateringsområdets utkant planerades för ett öppet dike mot befintliga fastigheters 
tomtgräns. Fastighetsägare framförde synpunkter på lösningen och önskade ett täckt dike 
vilket beställaren bedömde som en rimlig åtgärd. 

 

Tabell 2. Sammanställning av kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten (kr) 
 

 

Åtgärd Kostnad Kommentar 

Berg 1 545 452 Sprängning och tillhörande arbete 

VA 366 515 Rundmatning av VA, brandposter 

Dike 211 641 Kulvertering av projekterat öppendike  

Övrigt 147 050 Breddning av gata, skyltning, avsaknad av handling 

Summa 2 270 658  
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