
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsbudget

Elevadm Kulturskolan 
2023
Askersunds kommun 

 
Projektbeskrivning

Projektägare (utförare)

Nämnd: Kultur- och tekniknämnden

Verksamhet: Kulturskolan på Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Ansvarig tjänsteman: Avdelningschef Annika Restadh

Ange med X:

    Reinvestering

X  Strategisk investering

    Avgiftsfinansierad investering
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Projektbenämning 
 Elevadm Kulturskolan 2023. 

Idé, syfte och bakgrund 
 Idé: Nytt elevadministrativt system som underlättar för invånare och medarbetare.  
 Syfte: Automatisering och digitalisering. Ökad service för invånare. 
 Bakgrund: Idag använder kulturskolan en del av ProCapita, som Barn- och 

utbildningsförvaltningen svarar för. De ska byta system under 2023 vilket gör att kulturskolan 
också behöver ett nytt system. 
 

Projektbeskrivning 
 Initieringsfas: Kartläggning av IT-system är utfört. Två system finns som är intressanta. De 

systemen används av flera andra kulturskolor. 
 Resultat/nytta: Automatisering och digitalisering. 

Beställare, projektägare och övriga nyckelpersoner 
 Beställare: Kultur- och tekniknämnden. 
 Projektägare: Annika Restadh, avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola. 
 Nyckelpersoner: Andreas Strömbäck, kulturskolesamordnare/musiklärare. 

Tidplan 
 Se bilagda tidplan. 

Ekonomisk kalkyl 
 Se bifogade investeringskostnader. 
 Driftekonomiska effekter: Ökad driftskostnad per år på 70 tkr. (Kulturskolan/förvaltningen har 

idag inga kostnader för ProCapita.) 

Risker 
 Risker som kan medföra att projektet blir försenat eller överskrider budgeten: Läget i Europa, 

leveranser, energifrågan och priser. 
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Bilagor 
 Inga utöver tidplan och investeringskostnader. 

 
 
 
 
2022-11-16 
 
Datum och underskrift av projektägaren 
 
 
Annika Restadh 
 
Namnförtydligande
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