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Tjänsteställe, handläggare Datum Tjänsteanteckning 
Samhällsplanering och Infrastruktur, Simon Jäderberg 2023-07-05 Dnr: 23RS5287 

Remissmissiv teknisk justering av länsplan 
för regional transportinfrastruktur 2022-2033 

Region Örebro län är ansvarig för framtagande av en länsplan, enligt förordning om 

länsplaner för regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263). I april 2022 beslutade 

regionstyrelsen om innehållet i planen och i oktober 2022 fastställdes planen i 

regionfullmäktige, efter beslut av regeringen i juni samma år. Redan inför, mellan och 

efter dessa beslut hände mycket i vår omvärld och det har påverkat länsplanens 

genomförande. Vi gör nu en teknisk justering av länsplanen för att den ska kunna 

genomföras.  

 

Förvaltningen på Region Örebro län har beslutat att skicka ut länsplan för regional 

transportinfrastruktur på remiss. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till justering 

av länsplanen och era synpunkter och kommentarer behövs för att Regionstyrelsen ska 

kunna ta ställning till förslaget i januari/februari 2024.  

 

Förslaget avser fortsatt perioden 2022-2033 och innehåller numeriska ändringar av 

kostnader på objekt samt förslag på skrivelser som möjliggör framtida genomförande 

av länsplanen. De ändringar vi har gjort hittas enkelt i bifogad länsplan via digitala 

post-it lappar som förklarar vad vi ändrat. Det finns även en kort beskrivning av 

bakgrunden till ärendet längre ned i det här dokumentet. 

 

Samrådet pågår från 5 juli 2023 till den 30 november 2023. Kommuner i Örebro län, 

Trafikverket och Länsstyrelsen i Örebro län har blivit tillfrågade om att svara. 

 

Remisskonferens i september 
I samband med denna förfrågan bjuds ansvarig tjänsteperson och politisk ordförande i 

ansvarig nämnd in till en remisskonferens som hålls den 14 september i en lokal på 

resecentrum i Örebro, klockan 13.00-15.00. Där kommer Simon Jäderberg, ansvarig 

tjänsteperson för länsplanen, och Andreas Svahn, ordförande i Regionstyrelsen att 

berätta mer så att ni får goda förutsättningar till att ta fram synpunkter under hösten.  

 

Observera att deltagande sker fysiskt. 

 

Varmt välkomna! 
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Så här kan du lämna synpunkter:  
Skriv brev till Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro 

Märk brevet med 23RS5287 

 

Skicka e-post till regionen@regionorebrolan.se  

Märk meddelandet med 23RS5287 

 

Synpunkter önskas att bli inlämnade via e-post i word-format eller PDF med kopierbar 

text.  

Kontakt 

Om du har frågor, kontakta ansvarig tjänsteperson för planförslaget:  

Simon Jäderberg, 019-602 63 13, simon.jaderberg@regionorebrolan.se   

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Simon Jäderberg 

Infrastrukturstrateg, Region Örebro län 
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Ärendebeskrivning 

Länsplanen tas fram av Region Örebro län men genomförs av Trafikverket enligt 

förordning SFS 1997:263. Trafikverket har utifrån omvärldshändelser registrerat 

väsentliga kostnadsökningar i byggande och förvaltande av transportinfrastruktur. 

Pandemi, stopp i Suez-kanalen, Rysslands attack mot Ukraina och inflation är några av 

de händelser som påverkat priser för investeringar via materialbrist och 

transportproblem. Med anledning av detta har de summor som är kopplade till 

namngivna objekt i länsplanen stigit och därmed är summorna i den länsplan som 

beslutades om under 2022, inaktuella. Att uppdatera kostnader och föra in rätt siffror 

under de statliga objekten är en fråga om transparens mot de som främst berörs av 

länsplanen, länets kommuner och länets medborgare. 

 

Tabellen nedan visar de namngivna objekt som finns i länsplanen och en redogörelse 

för de kostnadsökningar som drabbat projekten av olika anledningar. Delar av GC 

Sannahed-Ralavägen samt GC Östansjö-Hallsberg har fördyrats av andra anledningar 

som berör arkeologiska utgrävningar och innehållsförändringar. 

 

Projekt Summa i 
beslutad 
länsplan 
mnkr (total 
kostnad) 

Ny 
kostnad 
(total 
kostnad) 

Procentuell 
ökning 

Extra 
kostnad 
(mnkr) 

Rv51 Kvarntorp-

Almbro 

127 (196) 133 (202) 5% 6 

Rv63 Förbifart 

Hjulsjö 

75 90 20% 15 

Lv244 Lilla Mon - 

Stribergskorset 

60 Projekt ej 

startat 

(prognos 57) 

X X 

GC Sannahed-

Ralavägen 

21 36 71% 15 

GC Norra Bro - 

Almbro 

30 37 23% 7 

GC Grythyttan-

Hällefors 

36 (49) 39 (52) 8% 3 

GC Östansjö-

Hallsberg 

30 Projekt ej 

startat 

(prognos 50 

pga bro) 

X 20 
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Frövi bangård 29 33 14% 4 

Snabbussar 

Örebro 

90 (250) 120 (310) 33% 30 

Totalt 498 595 25% 

(medelvärde) 

97 

 

Totalt handlar det om 97 miljoner kronor i ökade kostnader för länsplanen, som totalt 

har en planram på 1 161 miljoner kronor för en tolvårsperiod. Det innebär att vi kan 

inte kan bygga lika mycket med länsplan 2022-2033 som vi hade tänkt oss. Till 

skillnad från andra regioner behöver vi dock inte prioritera bort några objekt eftersom 

vi hade förberett oss med ett planutrymme till för just kostnadsfördyringar. Vi har en 

positiv länsplan, andra regioner behöver prioritera bort vissa objekt till förmån för 

andra objekt. 

Statlig infrastruktur 
De åtgärder som Trafikverket genomför på statlig infrastruktur kan hanteras av 

befintligt planeringsutrymme på 92 miljoner kronor som finns inom ramen för 

budgeten som beslutades 2022.  

 

För den statliga investeringsdelen tillkommer också medel från Nationell plan via stöd 

som är öronmärkta till särskilda satsningar på mötesfria vägar och regionala 

cykelvägar för åren 2022-2027 i planen. Totalt handlar det om 65 miljoner kronor. 

 Stöd till mötesfria vägar har tilldelats projektet Kvarntorp-Almbro och kan 

användas för att hantera kostnadsfördyringar i Förbifart Hjulsjö. 

 Stöd till regionala cykelvägar kan inte användas för att hantera 

kostnadsfördyringar. Dessa medel ska gå till byggandet av fler cykelvägar och 

läggs därför till i potten ”Cykelåtgärder”.  

 

Hanteringen av kostnadsfördyringar för regionala cykelvägar hanteras med hjälp av 

planeringsutrymmet med ett undantag och det är Östansjö-Hallsberg där medel tas från 

cykelpotten eftersom fördyringen handlar om innehållsförändring på grund av att en 

bro behöver byggas över järnvägen. 

Kommunal infrastruktur 
Det kommunala objektet ”Snabbussar” i Örebro handlar om att öka kapaciteten för 

bussar i Örebro, vilket gynnar både stadstrafik och de regionbussar som färdas samma 

sträckor och angör vid resecentrum. Bygget pågår sedan 2021 och väntas vara klart 

under år 2025. Objektet kan däremot inte hanteras av planeringsutrymmet eftersom det 

finansieras av både länsplanen och Örebro kommun med en fördelning 50/50. Detta 

regleras via avtal om statlig medfinansiering som har skrivits mellan Örebro kommun 

och Trafikverket, som har i uppdrag att genomföra länsplanen. Ett tilläggsavtal måste 
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därför skrivas för de medel som behöver skjutas till för genomförandet av de sista 

etapperna. Detta är den främsta anledningen till varför länsplanen behöver justeras 

även i texten och inte bara i siffror. 

Summering 

 Förvaltningen på Region Örebro län har lyft behovet och tagit beslut om att 

göra en teknisk justering av länsplanen för att kunna genomföra den.  

 På grund av stora kostnadsfördyringar med anledning av omvärldshändelser 

kommer vi inte kunna bygga lika mycket infrastruktur som tidigare planerat.  

 Vissa objekt har fått ökad kostnad på grund av innehållsförändringar. 

 Stöd från Nationell plan hjälper delvis till att hantera situationen.  

 Kostnadsbilden får inga konsekvenser för organisationen Region Örebro län 

utan drabbar enbart länsplanen som innehåller statliga medel öronmärkta för 

infrastruktur.  

 Länsplanen genomförs av Trafikverket.  

 Ett tilläggsavtal ska skrivas om statlig medfinansiering för slutförande av det 

pågående bygget av busskörfält i Örebro för kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Bygget genomförs av Örebro kommun, trafikeringen planeras av Region 

Örebro län.  

 Kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen tillfrågas om att göra inspel med 

kommentarer till hanteringen som förvaltningen föreslagit. 


