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Syfte 

Syftet med projektdirektivet är att fastställa tidplan, organisation, ekonomi med mera för projektet. I 

projektdirektivet fastställs ambition och prioriteringar avseende både framtagande och innehåll. 

 

Bakgrund 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Den ska visa 

kommunens vilja och beslutas av kommunfullmäktige. ÖP är inte bindande, men är vägledande för 

beslut om mark- och vattenanvändning samt den byggda miljöns utveckling och förvaltning. Den nu 

gällande översiktsplanen antogs 2016-02-29 och avser perioden 2015–2025. 

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell ÖP. Staten har succesivt ställt allt 

högre krav på kommunerna och dagens regler innebär att alla kommuner måste ha en rullande 

översiktsplanering. Kommunen ska högst två år efter ordinarie val fatta beslut om hur kommunen ska 

se till att översiktsplanen är aktuell i en så kallad planeringsstrategi. Om så inte sker slutar ”den 

gamla” översiktsplanen att gälla. Det innebär i sin tur att kommunens (Sydnärkes miljö- och 

byggnämnds) rätt att till exempel fatta beslut om strandskyddsdispenser upphör. Alla detaljplaner 

måste tas fram med utökat planförfarande, undantagen från strandskydd inom 

landsbygdsutvecklingsområden (LIS) upphör att gälla med mera. 

Enligt beslut 2021 finns ett uppdrag att påbörja arbetet med en översiktsplan. Denna måste antas och 

vinna laga kraft senast 11 september 2024 om tvåårskravet ska uppfyllas, alternativt måste en 

planeringsstrategi antas senast samma datum. 

I tidplanen för detta reviderade projektdirektiv bygger planeringen på att kommunen fastställer en 

planeringsstrategi under våren 2024 och att ny ÖP utifrån tidplan vinner laga kraft senare än två år 

efter ordinarie val. 

Inriktning 

Arbetet med en översiktsplan kan göras på många olika sätt och med olika fokus och prioriteringar. En 

effektiv process och ett bra resultat kräver därför en tydlig inriktning på arbetet. För arbetet med ÖP 

Askersund gäller följande: 

Fokus på vad kommunen vill och kan göra 

ÖP är kommunens verktyg för att visa hur kommunens visioner och mål ska förverkligas genom 

strategier och riktlinjer för byggande samt mark- och vattenanvändning i övrigt. Fokus ska därför vara 

på vad kommunen vill och kan göra. 

En aktuell och tydlig översiktsplan är ett bra underlag för medborgarnas och företagens beslut om 

fastighetsköp, investeringar med mera. Den är ett bra underlag för kommunala beslut inklusive beslut 

om detaljplaner och bygglov. Planen ger en god förutsägbarhet och förutsättningar för rättssäkra 

kommunala beslut. Den styr också statliga beslut. Nyttan av en översiktsplan ökar betydligt om 

kommunen vågar göra tydliga ställningstaganden. 
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Dialog med medborgare och företag fokuserar på att inhämta information 

PBL, innehåller formella krav på dialog och kommunikation vilka måste uppfyllas. Kommunen kan ha 

flera olika syften med dialog och kommunikationen när en översiktsplan tas fram. Det kan handla om 

att 

• Ta tillvara olika människors och organisationers kunskaper och perspektiv på Askersunds 

kommuns utveckling. 

• Förmedla information om hur arbetet med översiktsplanen utvecklar sig, vad en ÖP innehåller 

och vilka konsekvenser den får. 

• Skapa förståelse för kommunens ställningstaganden om samhällsbyggandet. 

• Förankra frågeställningar och kommunens ställningstaganden om samhällsbyggandet. 

• Bredda intresset för de frågor som ÖP hanterar. 

Fokus ska inledningsvis ligga på att inhämta information och ta tillvara kunskaper och perspektiv från 

såväl de som lever och verkar i kommunen som inom kommunorganisationen. Fokus för dialogen i det 

fortsatta arbetet läggs fast efter hand. 

Översiktsplanen tillgängliggörs i digitalt format 

ÖP utformas i första hand för att läsas på nätet och byggs i ett GIS-baserat verktyg som hanterar både 

texter och kartor. Planens struktur ska följa Boverkets ÖP-modell 2.1. 

Översiktsplanen ska även presenteras som ett PDF-dokument som komplement till den digitala 

översiktsplanen. Syftet med PDF-dokumentet är att underlätta länsstyrelsens formella granskning och 

kommunens diarieföring. 

Projektmål 

För att skapa ett tydligt projektdirektiv som vägledning i ÖP-processen finns tre projektmål: 

Projektmål 1: 

Översiktsplanen ska uppfylla PBL:s krav på innehåll, process och dialog. 

Projektmål 2: 

Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark och vatten samt för hur 

den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.  

Projektmål 3: 

Översiktsplanen ska vara väl förankrad hos politiker, tjänstepersoner och allmänhet. 
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Riskanalys 

Risk Åtgärd 

Ändrade förutsättningar: 

Om frågor tillkommer kan tidsplanen och/eller 

budget förskjuts.  

 

 

Tydligt projektdirektiv så att alla medverkande 

känner till uppdragets ramar.  

Fel fokus: 

Enskilda frågor kan bli för detaljerade och 

tidsslukande. 

 

 

Regelbundna avstämningar i styr- och 

ledningsgrupp.  

Personal slutar, är föräldralediga mm 

 

Tydligt projektdirektiv och regelbundna 

avstämningar.  

Ordning och reda på arbetsmaterial. 

Andra arbetsuppgifter prioriteras högre Tydligt projektdirektiv och regelbundna 

avstämningar. 

 

Avgränsningar 

ÖP är kommunens verktyg för att visa sin prioritering avseende mark- och vattenanvändningen. ÖP är 

alltså inte kommunens allomfattande styrdokument. 

Relevanta omvärldsbevakningar inkluderas samt strategiska frågor som berör kommunen och dess 

utveckling mot målåret 2040 och på längre sikt 2050.  

2040 är ett lämpligt år för utvärdering av översiktsplanens användning. 

Kopplingar till andra uppdrag/projekt och/eller och verksamheter 

Flera förvaltningar kommer att beröras, bland annat Samhällsbyggnad Sydnärke, socialförvaltningen, 

tekniska förvaltningen och andra relevanta aktörer. Planen tas fram med tät koppling till den 

fördjupade översiktsplanen (FÖP) för norra Vättern eftersom FÖP:en nu räknas som ett tematiskt 

tillägg till översiktsplanen, men ska integreras i den nya. 
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Organisation 

Politisk organisation 

Politisk styrgrupp: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 

Politisk arbetsgrupp: 

• En representant per i kommunfullmäktige representerat parti,  

utsedd av respektive parti. 

Förvaltningsorganisation 

Ledningsgrupp: 

• Kommunledningsgruppen 

Projektansvarig 

• Utvecklingschefen 

Projektledare 

• Översiktsplaneraren 

Projektledningsgrupp 

• Utvecklingschefen (sammankallande) 

• Översiktsplaneraren 

• Samhällsbyggnadschefen eller annan av förvaltningen utsedd representant 

• Tekniska chefen 

Adjungerade:  

• Kommundirektören 

• Chefen för miljöavdelningen 

• Chefen för plan och bygglov 
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Tidplan 

Tidplanen för projektet sträcker sig från 2021 till och med 2026. Ett inledande arbete har genomförts 

till och med 2022, då detta avbröts för omorganisation och omtag. Efter inledande arbete och 

rekrytering våren 2023 har arbetet återupptagits i augusti 2023. Tidsplanen för fortsatt arbete beskrivs 

nedan. Samråd respektive granskning ska göras under minst två månader. 

Projektmoment Tidsperiod för start Tidsperiod avslutad 

Sammanställning av tidigare 

genomfört arbete 

 

Augusti 2023 3 Oktober 2023 

Fortsatt arbete med 

framtagande av 

samrådshandling 

 

4 Oktober 2023 September 2024 

Beslut i KS om samråd 

 

8 Oktober 2024  

Samråd 

 

15 Oktober 2024 20 December 2024 

Sammanställning av 

samrådsredogörelse 

 

Januari 2025 Mars 2025 

Framtagande av 

granskningshandling 

 

April 2025 September 2025 

Beslut i KS om granskning 

 

Oktober 2025  

Granskning 

 

Oktober 2025 December 2025 

Justering efter granskning 

 

Januari 2026 Maj 2026 

Antagande 

 

Juni 2026  

Laga kraft 

 

Juli 2026  

Översiktsplanens huvudsakliga upplägg kommer att följa Boverkets ÖP-modell 2.1 med rubriker: 

• A: Utvecklingsstrategi 

• B: Mark- och vattenanvändning 

• C: Riksintressen, LIS och andra värden 

Utöver dessa tillförs avsnitt som ramar in de ovan nämnda, samt bilagor. 
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Dokument 

Befintligt underlag 

De kommunala styrdokument som har tydliga kopplingar till översiktsplaneringen redovisas med plan 

för revidering i planeringsstratgein. 

Underlag som tas fram av konsult 

Miljökonsekvensbeskrivningen måste tas fram med hjälp av konsult med specialistkompetens.  

Vissa andra, mindre konsultinsatser, kan även komma att köpas in. 

Underlag Kommentar 

Miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) 

 

Obligatorisk del av en översiktsplan. Steg ett är en 

konsekvensbeskrivning av samrådsversionen, steg 2 av 

granskningsversionen, steg 3 är en uppdaterad 

konsekvensbeskrivning inför antagande. 

 

Projektbudget, tid och pengar 

Tid fr.o.m. augusti 2023 t.o.m ÖP:s laga kraft Tidsåtgång (timmar) 

Utvecklingsstaben 

 

4000 

Samhällsbyggnad Sydnärke  

 

100 

Övriga förvaltningar 

 

50/förvaltning 

Digitalisering och GIS, Samhällsbyggnad Sydnärke 

 

150 

Totalt Ca 4500h 

 

Kronor, externa poster  2024 2025 Totalt 

MKB* 

 

 200 000 75 000 275 000:- 

Dialog 

 

 25 000 25 000 50 000:- 

Totalt  225 000:- 100 000:- 325 000:-  

*Viss kostnad kan 

även belasta 2026 

Kontinuerlig översiktsplanering 

Askersunds kommun går nu in i kontinuerlig översiktsplanering, vilken beskrivs i planeringsstrategin. 


