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Handläggare, titel, telefon    
 

Uppdragsgivare Caroline Dieker/Joakim Ljungqvist 

Projektledare Bo Lindström 

Uppdragets benämning Beslutsunderlag lokalfrågor socialförvaltningen/Askersunds 
industrifastigheter AB 

Uppdrag och syfte Framtagande av beslutsunderlag som möjliggör politiska beslut och 
beslut i styrelsen för Askersunds industrifastigheter AB angående 
strategiska lokalfrågor m.m. utifrån nedanstående frågeställningar. 
Beslutsunderlaget ska innehålla relevant information om aspekter som 
måste beaktas för ett konkret genomförande.  

 Koncernnytta 

 Ekonomiska aspekter 

 Verksamhetsfrågor 

 Beslutsprocess 

 Tidsplan 

 Genomförande 

 Stadsbyggnad och näringsliv 

 Befintlig bowlingverksamhet 

 Med mera 

Då frågorna på flera sätt är koncernövergripande och viktiga, inte bara 
för bolag och förvaltning utan också av allmänt intresse, så ska det 
beaktas vilka instanser som bör involveras och på vilket sätt, ex 
Askersunds Rådhus AB, Askersunds Industrifastigheter AB, 
Kommunstyrelsen.  
Värdera även på vilket sätt socialnämnden behöver involveras. 

 

Mål och syfte Bra lokaler för våra verksamheter med hög koncernnytta ur ekonomiskt 
och socialt-/samhällsperspektiv. 

Bakgrund Kvarteret Verkstaden 
Bolaget som ägde kvarteret förvärvades för ett antal år sedan och 

området har förädlats över tid. Askersunds kommunkoncern har på olika 

sätt bekostat och finansierat saneringsåtgärder mm på området. 

Nedskrivning av värdet på fastigheten har gjorts, nyttan med 

investeringen ska ses som ett samhällsbyggnadsprojekt där värdet är att 
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vi skapat en bra livsmiljö och omvandlat en stängd industri till en öppen 

plats för bostäder och verksamheter.  

Verkstaden 13 
Fastigheten ligger i kvarteret Verkstaden och ägs av Askersunds 

industrifastigheter AB. Fastigheten är en del av de industribyggnader 

som är kvar i kvarteret som har byggts om till andra verksamhetslokaler. 

Verkstaden 13 (restaurang och bowling) saknar idag hyresgäst. 

Askersunds industrifastigheter AB har sedan en tid tillbaka haft 

fastigheten ute till försäljning men det har inte funnits någon köpare. Just 

nu finns enligt uppgift en intressent. 

Fördelen för Askersunds Industrifastigheter AB att sälja fastigheten är att 

man inte längre behöver ha bekymmer med hyresförluster på grund av 

vakanser. Den typ av verksamhet som lokalen är ombyggd för 

(restaurang och bowling) har över tid inte varit lönsam vilket visats 

genom två tidigare konkurser. I dagsläget har Askersund som stad ur ett 

marknadsperspektiv svårt att bära en verksamhet av den karaktären och 

storleken. 

Nackdelen om fastigheten säljs är att kommunkoncernen förlorar 

rådighet över platsen samt att de nedskrivningar som gjorts i praktiken 

innebär att Askersunds kommun överlåter fastigheten till en lägre 

kostnad än vad det kostat att iordningsställa fastigheten. 

Om lokalerna ska kvarstå i kommunkoncernens ägo behöver fastigheten 

byggas om till annan verksamhet. Om lokalerna istället ska byggas om 

till en extern hyresgäst uppstår en risk eftersom kvadratmeterkostnaden 

blir relativt hög utifrån hur marknaden i övrigt ser ut i Askersund. Det 

finns heller inte någon förfrågan från extern part om att hyra lokalerna 

avseende en annan verksamhet.  

Den årliga hyresförlusten är idag ca 1,3 mkr.  

Frågan har väkts om vilka behov den kommunala organisationen har av 

lokaler och om det finns en ekonomisk nytta att gå ut ur externa lokaler 

för att i stället allokera hyreskostnader inom kommunkoncernen. 

Kommunala verksamheter som skulle kunna bli aktuella för att använda 

fastigheten är efter en initial bedömning hemtjänst och administration 

inom socialförvaltningen. En enklare volymstudie är genomförd som 

visar att Verkstaden 13 utan problem kan inrymma de verksamheter som 

idag finns på Västergården. Årshyran skulle efter ombyggnation uppgå 

till ca 2,8 mkr. 

Västergården 
Västergården är en gammal vårdbyggnad som Askersunds kommun idag 

hyr av Regionens fastighetsbolag Länsgården AB. Kommunstyrelsen har 
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beslutat att det ska tas fram en detaljplan för vård- och omsorg i Åsbro. 

Konceptet som utreddes under 2023 och innebär att korttidsavdelningen 

Syrenen inte längre ska lokaliseras på Västergården.  

Kvar på Västergården när Syrenen flyttar, finns kontorslokaler samt 

lokaler för hemtjänst. Lokalerna är inte ytmässigt effektiva. Då lokalerna 

för Syrenen sitter ihop med övriga lokaler går det att förutsätta att det 

inte kommer gå att hyra endast delar av Västergården utan 

hyreskostnaden kommer kvarstå. Årshyran är ca 5 mkr. 

Avtalet för Västergården går ut 2029-04-01 och ska sägas upp senast 24 

månader innan avtalstidens utgång annars förlängs kontraktet med 60 

månader. 

Askersunds kommun hyr även Borgmästargården, ett vård- och 

omsorgsboende med 16 platser, av Länsgården AB. Borgmästargården 

kommer lämnas i samband med att ett nytt vård- och omsorgsboende 

uppförs. Avtalen för Borgmästargården går ut 2026-06-30 och behöver 

sägas upp senast 9 månader innan avtalstidens utgång annars förlängs 

kontraktet med 24 månader. 

Linden 
Socialförvaltningen hyr idag lokaler av Askersundsbostäder AB för 

administrativa lokaler och till viss del även besöksverksamhet. Om 

Askersunds kommun går vidare med att inrätta lokaler till 

socialförvaltningen i Verkstaden 13 bör det undersökas om även dessa 

verksamheter ryms i Verkstaden 13. Årshyra är ca 850 tkr. 

Målgrupp och 
kommunikation 

Politik och bolag. 

Budget Inom befintlig ram. 

Tidplan Utkast ska färdigställas under vecka 33 

Deltagare Bo Lindström, Therese Johansson, Henrik Olofsson, Anders Gustafsson. 
Vid behov engageras ytterligare personer. 

Övrigt Kontinuerlig dialog och avstämning av arbetet med beställare. 

Fastställd  

 

28/6 av uppdragsgivare. 


