
Kostnad i tusentals kronor

Kostnadsslag Minumum Troligt Maximum Kommentar 2023 2024 2025

Leverans och 
installaton enligt anbud

1 600 Upphandling ska ske. Uppdatering av ritningar ska ingå. 1 600

Brand- och ljudtätning, 
efterlagning o.dyl.

200 200

Investeringsbidrag

Totalt 1 800

Kommentarer:

Investeringsbudget
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Datum: Version:

Inrymning Sjöängen 2024
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